

# Finanziell fast eine Punktlandung

**Bad Füssing.** Bei der Sanierung und Modernisierung der Kurgymnastikhalle liegt man voll im Zeitplan. Darüber hat Bürgermeister Tobias Kurz den Gemeinderat bei dessen Sitzung am Montagabend im Kleinen Kursaal informiert.

Anzeige

	<a href="http://www.raumausstattung-kahlert.de">www.raumausstattung-kahlert.de</a> Hacklmühle, Ortenburg Tel.: 08542 7394
<b>Kahlert</b>	
<b>Raumausstattung</b>	

Damit das auch so bleibt, hat das Gremium nun zügig einige weitere Gewerke vergeben. So ging der Auftrag für die Innentüren an eine Pockinger Firma. Sie hatte mit 24 384 Euro das wirtschaftlich günstigste Angebot abgegeben. Fünf Firmen waren hier angeschrieben worden, lediglich zwei hatten ein Angebot abgegeben. Beim Gewerk Fliesenarbeiten wurde an acht Firmen das Leistungsverzeichnis übersandt, drei von ihnen gaben ein Angebot ab. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Triftern für 70 093 Euro netto. Wie Bauamtsleiter Josef Flock den Gemeinderat informierte, liege man nicht nur sehr gut im Zeitplan – der sieht eine Eröffnung Anfang des kommenden Jahres vor –, sondern auch im Kostenrahmen. Bis auf die Bodenbeläge und die Außenanlagen seien mittlerweile alle Gewerke vergeben. Die Kostenrechnung liegt laut Flock bei 2 857 000 Euro. Mit derzeit kalkulierten 2 950 000 Euro habe man finanziell fast eine Punktlandung geschafft. – mg