

# **Ablauf Förderverfahren nach neuer bayerischer Breitbandrichtlinie vom 10.07.2014**

Die durchschnittliche Verfahrensdauer wurde von bisher 13 Monaten bei 19 Schritten auf 8 Monate bei 9 Schritten reduziert

- 1) Bestandsaufnahme im Gemeindegebiet
- 2) Markterkundung mit vorläufigem Erschließungsgebiet
- 3) Veröffentlichung Ergebnis der Markterkundung
- 4) Veröffentlichung Bekanntmachung Auswahlverfahren
- 5) Veröffentlichung Ergebnis Auswahlverfahren
- 6) Verfahren bei Bezirksregierung
- 7) Abschluss Kooperationsvertrag mit Netzbetreiber
- 8) Veröffentlichung Fördersteckbrief
- 9) Veröffentlichung abschließender Projektbeschreibung